

UJI PENGARUH INPUT COMPETENCY PROJECT LEADER TERHADAP PROJECT DELAY di PT. XYZ

Nama Mahasiswa : Neni Tri Widiarti
NRP : 9113202306
Pembimbing : Indung Sudarso, ST , MT, Dr

ABSTRAK

Manajemen proyek adalah aplikasi dari pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), *tool* dan teknik yang diaplikasikan pada aktivitas proyek untuk mencapai tujuan dan persyaratan proyek. Keterlambatan penyelesaian satu proyek akan merubah seluruh penjadwalan proyek di PT. XYZ. Hal ini dikarenakan lokasi kerja berada di Offshore, tingkat bahaya dalam suatu fasilitas dan keterbatasan akomodasi, transportasi dan peralatan emergency di lokasi kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh *input competency* terhadap keterlambatan pelaksanaan proyek di PT. XYZ dan menilai tingkat kinerja dan tingkat kepentingan *input competency* Project Leader terhadap *tool & technique* yang digunakan selama pelaksanaan proyek.

Metode yang digunakan adalah regresi logistik untuk mengidentifikasi *input competency* yang memiliki pengaruh terhadap keterlambatan proyek. Indikator yang didapatkan dari regresi logistik akan dianalisa dengan kajian teori yang ada dan akan dilakukan survey terhadap pihak operation dan bagian pengendalian proyek di PT. XYZ dengan menggunakan *Importance Performance Analysis*. Hasil analisis digunakan untuk menentukan langkah perbaikan pelaksanaan proyek di PT. XYZ.

Indikator *corrective action* dan *resource management plan* terbukti tidak mempengaruhi keterlambatan proyek (*project delays*). Hal ini dibuktikan melalui regresi logistik bahwa proyek yang sedang berjalan tetap akan mengalami keterlambatan tanpa ada peningkatan *input competency* dari Project Leader.

Kata Kunci: *Input Competency, Project Delay, Project Leader, Project Management*